生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书

项 目 名 称          正成南庭项目              

1-5#楼、大门、垃圾收集房及地下室  
项 目 编 号                                    
建 设 地 点  四川省德阳市德阳经济技术开发区    
验 收 单 位  成都正基置业有限公司              
  2019  年10 月    日
一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	正成南庭项目1-5#楼、大门、垃圾收集房及地下室
	行业类别
	粘土及其他土砂石[B1019]

	主管部门

（或主要投资方）
	成都正基置业有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	德阳市水务局

2017年10月24日，德水许可【2018】33号

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	/

	项目建设起止时间
	2017年10月～2019年9月

	水土保持方案编制单位
	成都正基置业有限公司

	水土保持初步设计单位
	/

	水土保持监测单位
	成都正基置业有限公司

	水土保持施工单位
	德阳市鼎力建筑有限公司

	水土保持监理单位
	四川兴天华建设项目管理有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	成都正基置业有限公司

	二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号），成都正基置业有限公司于2019年10月25日在项目所在地德阳市德阳经济技术开发区主持召开了正成南庭项目1-5#楼、大门、垃圾收集房及地下室水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位成都正基置业有限公司水保方案编制小组、施工单位德阳市鼎力建筑有限公司、项目监理单位四川兴天华建设项目管理有限公司、以及验收报告编制单位成都正基置业有限公司验收小组的代表共5人，会议成立了验收组（自验名单附后）。

验收会议前，成都正基置业有限公司验收小组编制完成了《正成南庭项目1-5#楼、大门、垃圾收集房及地下室水土保持设施验收报告》。验收委员会查勘了项目现场，查阅了验收资料，听取了验收报告编制人员关于水土保持验收工作情况的汇报，以及监理单位、方案编制单位、施工单位对有关情况的补充说明，形成验收意见如下：
（一）项目概况

本项目位于德阳市旌阳区嘉陵江东路与鞍山路交汇处西南侧，用地北侧为嘉陵江东路，东侧为鞍山路，南侧和西侧均为市政道路。交通便利，区位优势良好。该项目属于新建、建设类项目。建设规模：总占地面积14348.50m2，总建筑面积53594.35m2，建筑密度19.83%，地上总建筑面积43917.07m2，地下总建筑面积9677.28m2，绿地率35.00%。
该项目总占地1.43hm2，均为永久占地。占地类型为住宅用地。

项目土石方开挖总量0.62万m3，土石方填方总量1.02万m3（含表土回覆0.40万m3），借方1.02万m3，来源为外购，弃方0.62万m3。根据调查，弃方均为开挖的砂卵石，已全部外卖给商品混凝土单位。
本项目于2017年10月动工建设，2019年9月完工，总工期24个月

项目结算总投资10500万元，其中土建投资8760万元。资金来源：建设单位自筹资金。

（二）水土保持方案批复情况

2017年10月24日，德阳市水务局以“德水许可【2018】33号”对《方案报告书》进行了批复。批复占地面积1.43公顷，防治责任范围1.43公顷，水土保持投资160.109万元。
（三）水土保持初步设计或施工图设计情况
2017年10月19日，四川指北针建设咨询有限公司出具了本项目建设工程施工图审查情况备案表，审查报告编号：22371-201709-0341、22371-201709-0355。
（四）水土保持监测情况

根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函﹝2018﹞887号），该项目占地面积未达到10公顷，且挖填方量未超过10万立方米，建设单位没有委托专业的水土保持监测机构开展本项目水土保持监测工作，施工期建设单位通过资料分析、调查法对项目进行水土保持监测。

该工程从2017年10月开始，至2019年9月结束，建设单位在编制水土保持方案时对自2017年10月至今的回访调查，对后续建设及时进行水土保持监测。同时，绿化措施完成后，至自然恢复期结束调查观测增加植物措施的成活率，保存率等指标观测。从水土保持措施的布局、数量、适宜性、防治效果及运行情况等方面，对水土保持措施进行评价。
在工程建设及试运行过程中，施工未引起大面积严重水土流失，水土保持措施基本完好，发挥了防治水土流失的作用。通过评价项目区水土流失防治效果，六项指标均达到批复方案的目标值。
（五）验收报告编制情况和主要结论

根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函﹝2018﹞887号），本项目水土保持设施验收工作由建设单位自行开展，建设单位验收小组通过对建设项目竣工后的现场调查，并组织设计、监理、施工及水土保持方案编制单位进行联合验收。同时，对相关资料进行查阅审核，对工程实施的水土保持设施进行核查验收。于2019年10月23日编制完成《正成南庭项目1-5#楼、大门、垃圾收集房及地下室水土保持设施验收报告》。
建设单位在工程建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施与管理措施相结合，形成了完整的防护体系。

完成的工程量：

①工程措施：建构筑物区盖板排水沟454m；道路广场区雨水管网654‬m、雨水口34个、检查井29个；景观绿化区表土回覆4100m3、土地整治0.50hm2。

②植物措施：景观绿化区全面绿化5022.23m2、抚育管理0.50hm2。
③临时措施：地下工程区集水井6个、沉砂池2座、集水沟453m、截水沟485m、防雨布遮盖2000m2；道路广场区洗车槽1个、临时排水沟68m、沉砂池2座；景观绿化区防雨布遮盖800m2、密目网遮盖1200m2；施工生产场地区300m2。
通过各项水土保持措施的实施，水土流失防治效果明显，防治责任范围内扰动土地整治率100%、水土流失总治理度100%、拦渣率98.0%、土壤流失控制比1.67、林草植被恢复率100%、林草覆盖率为27.5%，六项指标均达到防治目标值。
工程施工过程中，水土保持工程基本与主体工程同步建设，经过建设各方的精心组织、科学施工、规范管理、重点防护，对防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，各项工程措施、植物措施、临时措施施工质量较好，目前各分区防治措施的运行效果较好，项目区的植被有待进一步恢复，水土流失得到了有效控制。
（五）验收结论

该项目实施过程中严格落实了水土保持方案及批复文件要求，水土保持措施落实较好，具有较好的工程效益、生态效益、社会效益、经济效益，水土保持工程措施防治效果明显。各项水土流失防治技术指标均已达到方案确定的目标值，通过各项水土保持措施的实施，有效地防止和减少了工程施工对区域生态环境造成的破坏，建设过程中产生的水土流失已基本得到控制，水土流失防治责任范围内的生态环境得到恢复改善。

综上，本项目符合水土保持设施验收的条件，水土保持设施验收合格，验收组同意该项目通过水土保持设施验收。

（六）后续管护要求
在后续营运过程中，积极进行植被恢复措施，并做好养护管理工作，发现未成活或死苗情况时及时补植，以便尽早形成植被覆盖，并达到水土流失防治目标的要求，最终起到美化绿化环境、改善区域生态环境的效果和作用。

营运期间，建设单位将委托专业的绿化公司进行养护，要求养护单位制定严格的岗位管理制度和园林养护规范。从目前情况看，水土保持设施管理维护责任落实比较好，可保证水土保持设施的正常运行。
组长：

2019年10月25日


三、验收组成员签字表

	分 工
	姓名
	单   位
	职务/职称
	签 字
	备注

	组 长
	
	成都正基置业有限公司
	总经理
	
	建设单位

	成 员
	
	成都正基置业有限公司
	项目经理
	
	验收报告编制单位

	
	
	成都正基置业有限公司
	项目经理
	
	监测单位

	
	
	成都正基置业有限公司
	工程师
	
	水土保持方案编制单位

	
	
	德阳市鼎力建筑

有限公司
	项目经理
	
	施工单位

	
	
	四川兴天华建设项目管理有限公司
	工程师
	
	监理单位
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